

令和8年6月吉日

ご利用者様、ご家族様

葛飾ロイヤルケアセンター

## 葛飾ロイヤルケアセンター改修工事の工期延長について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

当施設で実施しております改修工事につきまして、ご利用者様、ご家族様、並びに地域の皆様には工事へのご配慮とご協力をいただきまして、感謝申し上げます。

さて、実施しております工事の一部で、中東情勢の影響による部材の納期遅延が発生しており、外壁補修工事・屋上防水工事の工期が延長となる見通しとなっております。伴いまして、建物周辺に設置した工事足場の解体工事も後ろ倒しとなる見込みでございます。

関係者の皆様におかれましては、引き続きご迷惑をお掛けすることとなり大変恐縮ではございますが、引き続きご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

工事期間（変更前）：令和8年3月1日～6月30日

工事期間（**変更後**）：令和8年3月1日～**3月31日**

※中東情勢によって、部材入荷の目途が付かない状況が続いており、工期は大きく前倒し（又は後ろ倒し）となる可能性もございます。

以上

葛飾ロイヤルケアセンター