

令和6年5月吉日

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院の皆様へ

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院

天井補修工事着工のお知らせ

拝啓、この度「イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院天井補修工事」を行うこととなりましたので、ご案内致します。

本工事につきまして安全作業に努めてまいります。病室内や廊下での作業となります。資材等の運搬の通行等がございますのでご協力の程よろしくお願い致します。また、作業上において騒音も発生致しますので、よろしくお願い致します。

御迷惑をお掛けすることもあるかもしれませんが、ご理解と御協力をお願い申し上げます。

工事日程等につきましては、下記の通りとなっております。

敬 具

工 期	令和6年 5月 27日(月) ～ 令和6年 6月 30日(日) (工事の進捗状況より、工期の延長が発生する場合がございます)
作業時間	午前9時00分 ～ 午後5時00分 (前後30分は準備・片付け作業)
休業日	日曜日 祝日
工事内容	天井張替工事、鋼板工事、塗装工事

※ 工事等につきましてお問い合わせがございましたら、下記工事担当者までご連絡ください。

【施工会社】

エムゼックリフォーム株式会社
神奈川県横浜市南区花之木町 2-26
電 話：045-341-0826
担 当： 佐々木 080-5014-4115

打合用

イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病室各所改修工事

工事工程表



工事名称		イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院天井カビ補修工事		工事場所		A棟・B棟・C棟 病室内天井、廊下天井		本部		担当		
契約工期		自 R6・5・27 ~ 至 R6・6・30		実施工期		自 R6・5・27 ~ 至 R6・6・30		部長		所長		
月		5月		6月				検印		担当者		
曆日	日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
B棟1階		105	106	107								
		9:00~14:00	9:00~14:00	9:00~14:00								
B棟2階												211
												9:00~14:00
												210
												14:00~17:30
C棟1階					103	110	106					
					9:00~14:00	9:00~12:00	9:00~12:00					
					111	107	105					
		112	113	115								
		14:00~17:30	14:00~17:30	14:00~17:30	14:00~17:30	12:00~15:00	12:00~15:00					
C棟2階										215	217	208
										9:00~12:00	9:00~12:00	14:00~17:30
										216	218	
										12:00~15:00	12:00~15:00	
B棟1階廊下						EVホール前				105~106前		
						15:00~17:30	15:00~17:30			9:00~17:30	9:00~17:30	
B棟1階食堂塗装					食堂	食堂				全面貼替		廊下
					夜間工事	20:00~5:00	20:00~5:00			部分張替		塗装

