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一部解体 一部解体

足場図面作成 足場申請期間 外部足場組立 外部足場解体

下地調査～下地数量報告～下地数量承認～下地補修～タイル貼替・シーリング 足場解体前クリーニング 竣工クリーニング

シール絡み錆止め先行 外壁上裏塗装・鉄部塗装

4階屋上 ２階屋上 1階北屋上 エントランス屋根    1階西屋上

ﾊﾞﾙｺﾆｰｳﾚﾀﾝ防水

   昇降機工事

1階 2階 3階 4 階 東京都完了検査

1階 2階 3階 4 階

208号室 218号室

4階 3階 2階

4階 3階 2階 1階

1階 2階 3階 4階

社内検査～是正～検査～是正 社内検査～是正～検査～是正

※天候不良等により工程内容が変更になる場合がございます。

※工事期間中は材料の臭いが発生する場合がございます。ご協力の程宜しくお願いいたします。

※基本土日祝日休工となります。

　福田リニューアル株式会社

実施事項 ●搬出入時の歩行者に対する的確な誘導と合図の徹底　　●身を乗り出す作業時の安全帯の使用徹底　　●資材荷揚荷降し時の作業手順順守の使用、確認の徹底　　●作業終了時の飛散防止養生措置と片付け確認の徹底　　●4点支持によるゴムバンド使用と足元確認の徹底

全 体 工 程 表 （ 予 定 ）
工事件名 葛飾ロイヤルケアセンター大規模改修工事 工　　　   期 　２０２６年2月１２日（木）～2026年6月30日（水）

所在地 東京都葛飾区堀切２丁目６６-17 施 工 会 社

月 1月 ２月 3月 4月

２０２６年２月26日　更新

現場目標 『工期内、無事故・無災害』
安全目標 ●第三者災害防止　　●墜落落下災害の防止　　●飛来落下災害の防止　　●現場敷地内、低所災害の撲滅・脚立作業災害の防止

ガス給湯器更新工事

５月 6月 7月

日

曜日

仮設工事

竣
工
・
お
引
渡
し

外壁補修・ｼｰﾘﾝｸﾞ工事

工事工程

浴室改修

出来高５0％ 出来高５0％

内装改修(畳部屋）

内装改修(EVホール前床)

内装改修(天井ボード補修)

工
　
事
　
項
　
目

工
　
事
　
完
　
了

昇降機設備工事

２０２６年２月24日　作成

照明LED化工事

出来高10％ 出来高10％

検査・手直し

出来高100％ 出来高100％

外壁・鉄部塗装工事

防水工事

発注者様 外部足場解体前検査予定 発注者様 竣工検査予定

各種諸官庁申請
近隣ご挨拶
お知らせ配布等
現場着工準備期間

Ｇ Ｗ 休 暇EV製品製作期間（承認後約4か月）

8２．４％

8２５％

8７３％

内装改修については施設側と
相談・打ち合わせを行い
スケジュールを決めさせていただ
きます。

天候及び作業間調整により
作業工程が変更する場合があります。
ご理解・ご協力のほどお願い致します。

外壁高圧洗浄工事 外壁高圧洗浄工事

足場組立期間中は
壁にドリルで削孔する際に
騒音・振動が発生いたします

防水材、塗装材による
臭気が発生いたします。

浴室タイル貼替え作業時に工具によ
る騒音が発生いたします。


